

Протокол
наради з питання здійснення реалізації проекту
«Реконструкції ЦТП № 118 під газову котельню в м. Олександрія»
м.Олександрія

від 25 березня 2014 року

Присутні:

Кодола В.М. - начальник управління ЖКГ, архітектури та містобудування міської ради;
Грищенко О.В.- начальник фінансового управління міської ради;
Грибачова А.А. – директор КП «Теплокомуненерго».

Порядок денний:

1. Про здійснення реалізації проекту комунальним підприємством «Теплокомуненерго».

Виступили:

Грибачова А.А.- директор КП «Теплокомуненерго» доповіла, що на сьогодні, найбільш енергоємною та високовитратною підгалуззю житлово-комунального господарства міста Олександрія є теплопостачання. Про зазначене свідчить факт низького технічного стану як котлів, так і мережі опалення, зокрема коефіцієнт корисної дії всіх діючих котлів нижче за 90%, а втрати тепла в мережі становлять більше 20 %.

Вирішення даної проблеми вимагає виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання тощо. Саме з цією метою запропоновано до реалізації проект «Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельню в м. Олександрія».

Переоснащення ЦТП в міні-котельню, яка вироблятиме як тепло, так і гарячу воду для мікрорайону – це перший крок до збереження міської системи централізованого опалення. Реконструкція повинна супроводжуватися заходами з інформування мешканців про відновлення зазначених послуг та підвищення їхньої обізнаності про більш ефективне використання енергії.

Проект «Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельню в м. Олександрія» відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, Програмі енергоефективності Кіровоградської області до 2015 року, програмі розвитку та технічного переоснащення на енергозберігаючі заходи системи теплопостачання м. Олександрії на 2010-2014 рр. Реалізація проекту буде здійснюватися за програмою «ДемоУкраїна», яку проводить Північна Екологічна Фінансова Корпорація (далі НЕФКО)

Загальною метою Проекту є модернізація та підвищення надійності роботи мережі опалення, зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання мешканцям міста, шляхом впровадження інноваційних рішень.

Для здійснення реалізації проекту заключний договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань між Олександрійською міською радою та КП «Теплокомуненерго» від 06 вересня 2013 року, кредитний договір між НЕФКО та КП «Теплокомуненерго» від 25 грудня 2013 року, зареєстрований в Управлінні Національного банку в Кіровоградській області за № 98 від 21 березня 2014 року, договір про грант між КП «Теплокомуненерго» та НЕФКО від 25 грудня 2014 року, а також договір про надання місцевої гарантії між НЕФКО та Олександрійською міською радою від 25 грудня 2013 року. Розрахунки по кредитному договору будуть здійснюватися за посередництвом валютного рахунку, відкритого у Філії «Кіровоградського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» згідно додаткової угоди № 1 від 18 лютого 2014 року.

Крім того, 04 березня 2014 року був проведений тендер «Реконструкція ЦТП в котельню – Олександрія». Запити тендерної документації надійшло від 22 компаній, подано 5 тендерних пропозицій: чотири компанії Українські і одна іноземна (Франція акредитована в Україні). Тендер був проведений за європейськими правилами, відкриття конверту здійснювалося

офіційним консультантом НЕФКО. Розрахунок балів для визначення переможця проведений, документи розглядаються та знаходяться на затвердженні в НЕФКО. До прийняття остаточного рішення переможець не може бути оголошений. Контракт на виконання робіт буде підписаний з переможцем після його офіційного оголошення.

В зв'язку з тим, що на даний час підприємство має значні борги, розпочати роботи по реконструкції котельні неможливо із-за відсутності коштів.

Грищенко О.В.- доповіла, що згідно вимог НЕФКО кошти кредиту можуть бути перераховані КП «Теплокомуненерго» тільки у випадку, коли вже були понесені витрати, або ж вони будуть понесені у найближчому майбутньому. Оскільки на даний час підприємство не має можливості розпочати роботу по реконструкції котельні в зв'язку з відсутністю коштів, необхідно здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику коштів – управлінню ЖКГ, архітектури та містобудування міської ради, а саме: зменшити на суму 149841 грн. по КФК 180403 «Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками, бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків» та відповідно збільшити на суму 149841 грн. КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності» для прискорення реалізації проекту.

Вирішили:

1. Активізувати роботу по проведенню тендерів та заключенню договорів з виконавцями після остаточного визначення переможців з метою прискорення здійснення реалізації проекту.
2. Винести питання перерозподілу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) на розгляд постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів та у разі схвалення зробити перерозподіл видатків.

Підписи:

Кодола В.М

Грищенко О.В

Грибачова А.А.